

Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конкретных результатов

Этап проекта	Мероприятие	Сроки	Результаты
Подготовительный	1. Анализ научно-методического, материально-технического обеспечения инновационной работы	январь 2019 г.	Создание творческой группы Пакет нормативных документов
	2. Оценка готовности педагогов к инновационной деятельности.	февраль 2019 г.	Аналитическая справка
	3. Формирование нормативно-правовой, методической базы	март 2019 г.	Пакет нормативных документов
	4. Организация аналитической деятельности педагога, изучение литературы по данному вопросу, накопление материалов для создания информационного банка данных по проблеме проекта.	апрель 2019 г.	Аналитическая справка
	5. Формирование банка данных опыта, имеющегося по данной теме	январь-февраль 2019 г.	Банк данных
	6. Анализ полученных данных	март 2019г.	Аналитическая справка
	7. Выявление принципов, подходов, механизмов, условий для деятельности инновационной площадки	апрель 2019 г. – сентябрь 2019 г.	Проектирование модели
	8. Информирование всех заинтересованных лиц о ходе и результатах проекта путем размещения информационных материалов в СМИ.	в течение всего срока	Публикация материалов
Основной	1. Организация работы творческих групп педагогов по подготовке методических рекомендаций.	октябрь 2019г.	Методические рекомендации
	2. Обсуждение результатов основного этапа работы инновационной площадки, подготовка промежуточного отчета о реализации инновационной деятельности.	ноябрь 2019 г.	Промежуточный отчет
	3. Составление педагогами методических рекомендаций по теме инновационной площадки.	декабрь 2019 г.	Банк методических разработок
	4. Проведение семинаров по теме инновационной площадки. Круглый стол: «Формирование функциональной грамотности в	ежегодно январь 2021 г.	Подготовка и проведение семинаров, «круглого стола».

	образовательном пространстве лицея»		
	5. Проведение педсоветов «Реализация инновационной Программы»	ежегодно	Решение педсовета
	6. Разработка страницы лицейского сайта «Инновационная деятельность»	февраль 2019 г.	Страница сайта
	7. Накопление методического материала	январь 2019 г. – декабрь 2023г.	Методические материалы. Статьи в научно-методических журналах и сборниках
	8. Повышение компетентности педагогов	по плану	План-график профессиональной подготовки педагогов и специалистов
	9. Представление опыта работы на мероприятиях различного уровня	в течение всего срока	Презентация опыта
	10.Формирование информационных, диагностико-аналитических, мониторинговых, информационных банков по результатам реализации проекта.	сентябрь 2023г.	
Заключительный	1.Подготовка итогового отчёта.	декабрь 2023г.	Итоговый отчёт
	2.Издание методических кейсов.	апрель – октябрь 2023 г.	Методические материалы
	3.Размещение материалов в СМИ, на страницах методических изданий	ежегодно	Методические материалы